

Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: xS-009-2015-Vno

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
sídlo pobočky: Ing. Osička +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: p. Záhorský +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: r.osicka@spucr.cz
p.zahorsky@spucr.cz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení právnických osob, které tvoří
č.1 Geocart CZ a.s.
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: geocart@geocart.cz
ID DS: 3v2d84r
IČ / DIČ: 25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
a
č.2 AGERIS s.r.o.
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
tel.: +420 545 241 842
e-mail: ageris@ageris.cz
ID DS: zr6jqnz
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

**Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014
(založena u dokumentace veřejné zakázky):**

Ing. Martinem Malcem
členem představenstva Geocart CZ a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Pavel Oppelt
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Drápela
tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: geocart@geocart.cz
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 16.4.2015 (**KoPÚ v k.ú. Vnorovy a navazující části k.ú. Lidéřovice na Moravě**) upravují měrné jednotky části fakturačního celku 3.1.4. přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek. Na základě zjištěných skutečností, byl rozsah šetřených úseků menší z důvodu většího obsahu bodů kvality č. 3 těchto úseků.

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.4. **Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** – počet MJ se ze 190 (100 bm) mění na **133** (100 bm)

ČI. VI. Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 157 900,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 577 100,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	211 750,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 186 750,- Kč
DPH 21% v Kč	669 218,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 855 968,- Kč

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 27. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo