

**Dodatek č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou

Ing. Aleš Uvíra, ředitel

Ing. Vladimír Skotnica, Mgr. Hana Bordovská

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek

+420 725 548 136 /+420 725 071 634

frydek.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 3338.

**Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova**

**Reprezentant sdružení: První zeměměřická a.s.**

Sokolská 474/4, 691 45 Podivín

Metodějem Skřečkem – místopředsedou  
představenstva

Metoděj Skřeček – místopředseda představenstva

Metoděj Skřeček – místopředseda představenstva

+420 777718951

metodej.skrecek@prvni-zeme.cz

j9vfvvb

GE Money bank

168131813/0600

26221543

CZ26221543

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I

### Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací. U fakturačního celku 3.1.4. „Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ se počet měrných jednotek snižuje na 411 (dle SoD MJ = 460).

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Mluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:

V Podivíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Aleš Uvíra**

Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

**Metoděj Skřeček**

Správce společnosti

## Příloha dodatku č.3 SoD - KoPÚ v k.ú. Písek u Jablunkova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	<b>800,00 Kč</b>	0,00 Kč	27.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	<b>1 200,00 Kč</b>	0,00 Kč	27.12.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb	ha	750	<b>500,00 Kč</b>	375 000,00 Kč	27.12.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	750	<b>310,00 Kč</b>	232 500,00 Kč	27.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	411	<b>1 200,00 Kč</b>	493 200,00 Kč	31.8.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	500	<b>1 000,00 Kč</b>	500 000,00 Kč	26.2.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	750	<b>200,00 Kč</b>	150 000,00 Kč	27.1.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>						<b>1 750 700,00 Kč</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	750	<b>550,00 Kč</b>	412 500,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.1.	Inženýrsko - geologický průzkum	ks	10	<b>4 500,00 Kč</b>	45 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	<b>600,00 Kč</b>	48 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	<b>250,00 Kč</b>	30 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodorovných PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	<b>300,00 Kč</b>	6 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	750	<b>400,00 Kč</b>	300 000,00 Kč	27.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	<b>10 000,00 Kč</b>	40 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>						<b>881 500,00 Kč</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>					
3.3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	750	<b>300,00 Kč</b>	225 000,00 Kč	<b>do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2018</b>
3.3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	<b>550,00 Kč</b>	82 500,00 Kč	do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2019)

<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem</b> (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč		<b>307 500,00 Kč</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		1 724 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		881 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč		307 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>2 913 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč		611 877 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>3 525 577 Kč</b>

V Ostravě dne

V Podivíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Aleš Uvíra**, ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Metoděj Skřeček** správce společnosti