

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Výsonín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	30.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	127	700	88 900	30.07.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	5	1 300	6 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1 300	130 000	31.08.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			nejdou předmětem VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	127	500	63 500	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	127	800	101 600	31.01.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					402 500	31.01.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	127	1 000	127 000	30.04.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	127	1 000	127 000	31.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					345 000	30.4.2019
3.3	Mapové dílo	ha	127	350	44 450	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 450	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	402 500 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	345 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 450 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	861 950 Kč
DPH 21% v Kč	181 010 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 042 960 Kč

V Pardubicích dne 16.11.2016

V Chrudimi dne 16.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.