

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 71/2014-537100 ze dne 29. 12. 2014, číslo smlouvy zhotovitele: 4/2015,

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 39-2015-537212

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant
společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX
Tel./Fax: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
ID DS: XXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
IČO: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 49143
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“

II.

V souladu s ustanovením čl. XI. bodu 11.4. smlouvy o dílo číslo objednatele: 71/2014-537100 ze dne 29. 12. 2014 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 513670/2016 dne 6. 10. 2016 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 774/2016 dne 7. 10. 2016), se smluvní strany dohodly **na novém termínu ukončení etapy 1.4.** v příloze č. 1 k SoD – Položkový výkaz činnosti pro stanovení nabídkové ceny – KoPÚ Křeničná a Hněvšín – 1.část – KoPÚ v k.ú. KŘENIČNÁ, která je nedílnou součástí dodatku č.1 ze dne 30. 3. 2016, a to do **31. 1. 2017** u Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křeničná a Hněvšín – **1. část: KoPÚ v k.ú. KŘENIČNÁ.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 71/2014-537100 ze dne 29. 12. 2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.