

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1725-2012-130772, č. zhotovitele: 13/2012 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlivice uzavřené dne 24.9.2012

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Adresa: J. Mišáka 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupený: Ing. Lenka Sedláková
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Machala, Martin Lessy
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, pod č.j. 1988
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc ze dne 17.4.2013 došlo ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku:

1.2. Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace o 9 bodů

Cena služby (snížení počtu bodů):

1.2. Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	7 bodů	3 500 Kč
Služba celkem		3 500 Kč

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	637 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH	376 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	172 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 186 000 Kč
DPH	237 200 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 423 200 Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle smlouvy o sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o., ze dne 8.3.2012, vystupuje vůči objednateli společnost "ORIS" spol. s r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.


V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Olomouci dne 12 -06- 2013

Za objednatele:




Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:


ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, J. Mišáka 44
tel./fax: 585 222 928, 585 757 121
IČO: 42767661, DIČ: CZ42767661

Ing. Lenka Sedláková
jednatel společnosti "ORIS" spol. s r.o.

Příloha: harmonogram pro k.ú. Hlívce

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	320	250	80 000	30.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	0	0	0	
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	7	500	3 500	30.9.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	320	475	152 000	30.9.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	170	1800	306 000	31.1.2014
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	320	300	96 000	28.2.2014
					28.2.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					637 500
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) (příloha odst. 7)	ha	320	450	144 000	30.9.2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	500	25 000	30.9.2014
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	500	15 000	30.9.2014
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	320	600	192 000	30.6.2015
					30.6.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					376 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	320	450	144 000	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	50	450	22 500	Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	2 000	6 000	Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					172 500



Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH			637 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH			376 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH			172 500 Kč
Celková cena bez DPH			1 186 000 Kč
DPH			237 200 Kč
Celková cena díla včetně DPH			1 423 200 Kč

V Olomouci dne **12 -06- 2013**

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Blanická 1
772 00 Olomouc

2

Ing. Ivan Polách

V Olomouci dne..... **12.6.2013**

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUC, J. Mišáka 44
tel./fax: 585 222 928, 585 757 121
IČO: 42767661, DIČ: CZ42767661

Ing. Lenka Sedláková