

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1725-2012-130772, č. zhotovitele: 13/2012 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlívce uzavřené dne 24.9.2012.

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Adresa: J. Mišáka 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupený: Ing. Lenka Sedláková
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Machala, Martin Lessy
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, pod č.j. 1988 (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek na základě výsledků fakturačního celku 1.4. **Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a pozemků neřešených dle §2 a stabilizace (příloha k vyhl. č. 545/2002 Sb. odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c, dále jen příloha)**, pro katastrální území Hlívce. Zároveň se změnou obvodu řešeného území byla zpřesněna i výměra komplexní pozemkové úpravy. Důsledkem zpřesnění obvodu a výměry je snížení počtu měrných jednotek u jednotlivých fakturačních celků, uvedených v následující tabulce:

Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Rozdíl	Cena za MJ (bez DPH v Kč)	Cena snížení služeb (bez DPH v Kč)
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a pozemků neřešených dle §2 a stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100 b.m.	170	77	- 93	1 800	-167 400
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	320	312	-8	300	-2 400
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	320	312	-8	450	-3 600

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst. 8, 9a, 9d)	ha	320	312	-8	600	-4 800
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	320	312	-8	450	-3 600
						-181 800

Cena snížení služeb (snížení počtu MJ) činí celkem 181 800 Kč bez DPH.

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	467 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH	367 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	168 900 Kč
Celková cena bez DPH	1 004 200 Kč
DPH	210 882 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 215 082 Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle smlouvy o sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o., ze dne 8.3.2012, vystupuje vůči objednateli společnost "ORIS" spol. s r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne... **16. 04. 2014**

V Olomouci dne... **16. 4. 2014**

Za objednatele:



[Handwritten signature]
 Ing. Ivan Polách
 pověřen vedením Pobočky Olomouc
 Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
 779 00 OLOMOUČ, Mlýnská 280/44
 tel. 585 757 124, 585 757 124
 IČ: 427 67 663, DIČ: CZ42767663
[Handwritten signature]
 Ing. Lenka Sedláková
 jednatel společnosti "ORIS" spol. s r.o.

Příloha: harmonogram pro k.ú. Hlívce

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	320	250	80 000	30.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	0	0	0	
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	7	500	3 500	30.9.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	320	475	152 000	30.9.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	77	1800	138600	31.1.2014
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	312	300	93 600	28.2.2014
					28.2.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					467 700
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) (příloha odst. 7)	ha	312	450	140 400	30.9.2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	500	25 000	30.9.2014
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	500	15 000	30.9.2014
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	312	600	187 200	30.6.2015
					30.6.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					367 600
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	312	450	140 400	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	50	450	22 500	Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	2 000	6 000	Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					168 900



Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH			467 700 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH			367 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH			168 900 Kč
Celková cena bez DPH			1 004 200 Kč
DPH			210 882 Kč
Celková cena díla včetně DPH			1 215 082 Kč

V Olomouci dne 16. 04. 2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Olomouc
Blanická 1
772 00 Olomouc

2

Ing. Ivan Polách
pověřen vedením Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

V Olomouci dne 16. 4. 2014

Za zhotovitele:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, Mišáková 280/44
tel. 585 757 120, 585 757 124
IČ: 427 67 651, SČ: CZ42767651

Ing. Lenka Sedláková

jednatel společnosti "ORIS" spol. s r.o.