

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava Heřmanice u Králík

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 250,- | 1 500,- | 30.1.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 20 | 2 500,- | 50 000,- | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 557 | 1 300,- | 724 100,- | 28.2.2018 |
| | Zaměřování hranic lesních pozemků | 100 bm | 240 | 600,- | 144 000,- | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 8 | 3 000,- | 24 000,- | 28.2.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | 2 000,- | 20 000,- | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | | | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 557 | 500,- | 278 500,- | 31.3.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 557 | 600,- | 334 200,- | 31.3.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 31.3.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 557 | 1 400,- | 779 800,- | 30.9.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 50 | 200,- | 10 000,- | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 135 | 300,- | 40 500,- | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 7 | 1 000,- | 7 000,- | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 557 | 600,- | 334 200,- | 30.6.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 37 500,- | 75 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 30.6.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 557 | 600,- | 334 200,- | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 150 | 800,- | 120 000,- | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , předpoklad 30.9.2020 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 576 300,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 246 500,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 334 200,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 120 000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 277 000,- |
| DPH 21% v Kč | 688 170,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 965 170,- |

V Pardubicích dne 16.12.2016

V Hradci Králové dne 14.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Pavel Gregor - jednatel