

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

„Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná“

uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Haar, vedoucí pobočky Břeclav

Adresa: nám. T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 01312774 / (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: xxx, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci
(založena v nabídce na VZ)

tel./fax: xxx

e-mail: [xxx](#)

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO/DIČ 26177005 / CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu neudělení dotace z programu PRV 2014-2020 a zajištění financování stavby z jiných zdrojů se smluvní strany s odkazem na čl. XVIII, odst. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

Veškerá ustanovení týkající se PRV dnem podpisu tohoto dodatku pozbývají platnosti.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel (2x KPÚ, 2x Pobočka Břeclav) a 2 zhotovitel.

V Brně dne: 06.12.2016

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

xxx

ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.