

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj , Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Roman Hanzík

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

GEOPROGRES, spol. s.r.o.

Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9

Ing. Janem Šafářem, jednatelem

Ing. Jan Šafář, jednatel

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

45317551/CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7760

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku 3.1.3 ucelené části – Přípravné práce:*

Původní cena Kč bez DPH Upravená cena Kč bez DPH

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	57 500,-	50 500,-
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	6 000,-	3 500,-
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	4 700,-	0,-

Hodnota méněprací bez DPH činí 14 200,- Kč.

V Čl. VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	350 740,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	319 660,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	45 200,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	60 000,- Kč
Celková cena bez DPH	775 600,- Kč
DPH 21%	162 876,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	938 476,- Kč

II.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015

V Mladé Boleslavi dne :

V Praze dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel f. GEOPROGRES, spol. s r.o.