

## DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Adresa:

ID DS:

IČ / DIČ:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**  
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

z49per3

013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

355 311 718 / 729 922 139

karlovarsky.kraj@spucr.cz

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

727 956 741 / 729 922 139

cheb.pk@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

**a**

#### Zhotovitel:

Adresa:

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

E-mail:

ID DS:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ / DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ing. Zdeněk Hrubý

Ing. Zdeněk Hrubý

377 237 577 / 377 237 544

geo@geo.cz

7s47646

KB Plzeň

21106-381/0100

252 27 751 / CZ 25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

## Čl. I

### Vymezení rozsahu změn

#### 1) Změna Příloh č. 1a a č. 1b Smlouvy (Krycí listy)

Příloha č. 1a Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	319	200,00	63 800,00	21. 11. 2016
			4	200,00	800,00	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	5	2 000,00	10 000,00	21. 11. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	5	6 000,00	30 000,00	21. 11. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	319	300,00	95 700,00	1. 5. 2017
			4	300,00	1 200,00	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	1. 7. 2017
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>					<b>207 500,00</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	207 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	223 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>887 180,00 Kč</b>
DPH	186 307,80 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 073 487,80 Kč</b>

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	319	200,00	63 800,00	30. 8. 2017
			4	200,00	800,00	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	5	2 000,00	10 000,00	30. 8. 2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	5	6 000,00	30 000,00	30. 8. 2017
	<b>Předběžný geotechnický průzkum pro MVN</b>	bm	17	7 930,00	134 810,00	
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	319	300,00	95 700,00	30. 1. 2018
			4	300,00	1 200,00	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	30. 5. 2018
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>					342 310,00

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	342 310,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	223 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 021 990,00 Kč</b>
DPH	214 617,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 236 607,90 Kč</b>

Ostatní ujednání Přílohy č. 1a zůstávají beze změny.



**Příloha č. 1b Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:**

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	285	200,00	57 000,00	21. 11. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	6	2 000,00	12 000,00	21. 11. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	5 000,00	10 000,00	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	100bm	30	2 000,00	60 000,00	21. 11. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	273	300,00	81 900,00	1. 5. 2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	1. 7. 2017
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>					226 900,00

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	532 650,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	226 900,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	136 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>895 800,00 Kč</b>
DPH	188 118,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 083 918,00 Kč</b>

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	285	200,00	57 000,00	30. 8. 2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	6	2 000,00	12 000,00	30. 8. 2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	5 000,00	10 000,00	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	100bm	30	2 000,00	60 000,00	30. 8. 2017
	<b>Předběžný geotechnický průzkum pro MVN</b>	bm	17	8 030,00	136 510,00	
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	273	300,00	81 900,00	30. 1. 2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	30. 5. 2018
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>					363 410,00

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	532 650,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	363 410,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	136 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 032 310,00 Kč</b>
DPH	216 785,10 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 249 095,10 Kč</b>

Ostatní ujednání Přílohy č. 1b zůstávají beze změny.

## **2) Změna článku VII. bod 1 Smlouvy**

V souvislosti se změnou Příloh č. 1a a č. 1b Smlouvy dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně:

### Původní znění:

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	207 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	223 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>887 180,00 Kč</b>
DPH 21%	186 307,80 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 073 487,80 Kč</b>

- pro katastrální území Ostroh

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	532 650,00 Kč
5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	226 900,00 Kč
6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	136 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>895 800,00 Kč</b>
DPH 21%	188 118,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 083 918,00 Kč</b>

### Nové znění:

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	342 310,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	223 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 021 990,00 Kč</b>
DPH 21%	214 617,90 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 236 607,90 Kč</b>

- pro katastrální území Ostroh

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	532 650,00 Kč
5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	363 410,00 Kč
6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	136 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 032 310,00 Kč</b>
DPH 21%	216 785,10 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 249 095,10 Kč</b>

Ostatní ujednání článku VII. zůstávají beze změn.

## Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne..... 2 1. 12. 2016

V Plzni dne..... 6. 1. 2017


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73  
360 06 Karlovy Vary



.....  
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

GEO Hrubý spol. s r.o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751



.....  
za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.