

DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo č. 12-2012 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Kamenička, Bílá Voda a Horní Hoštice

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

se sídlem:
zastoupen:
Telefon/fax:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

**ČR – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník**
Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
584 458 680
Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
Ing. Luděk Augusta
Česká národní banka
3723001/0710
01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:
Zastoupený:
Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:
V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu
IČ/DIČ:

**GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.,
vedoucí sdružení „KPÚ Kamenička,
Bílá Voda a Horní Hoštice“**
Beethovenova 179/2, 746 01 Opava
Ing. Karlem Novákem, prokuristou společnosti
Ing. Karel Novák, prokurista společnosti
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti Hanousek, s.r.o.,
člen sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD“
Ing. Ratislav Hujo
ČSOB a.s., Opava
101384939/0300
42864445/CZ42864445

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 1575

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1. Zvýšení počtu měrných jednotek** u fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků dle §2 zákona – vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm.
K navýšení počtu jednotek došlo na základě písemného nesouhlasu některých vlastníků s řešením jejich pozemků v pozemkových úpravách dle § 2 zákona. Rozšíření díla je nutné, aby pozemkový úřad mohl dokončit obnovu katastrálního operátu v souladu s ustanovením § 9 odst. 19 zákona č. 139/2002 Sb.

Náklady na provedení uvedených prací jsou pro předmětná k.ú. následující:

k.ú. Kamenička u Bílé Vody

Vytyčení pozemků

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 3 na 5,7 MJ.

Cena za MJ 850 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 2 295 Kč bez DPH.

k.ú. Horní Hoštice

Vytyčení pozemků

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 3 na 10,7 MJ.

Cena za MJ 850 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 6 545 Kč bez DPH.

k.ú. Kamenička u Bílé Vody

Stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 20 na 31 MJ.

Cena za MJ 75 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 825 Kč bez DPH.

k.ú. Horní Hoštice

Stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 20 na 67 MJ.

Cena za MJ 75 Kč bez DPH.

Cena dodatečných služeb (navýšení počtu MJ) činí 3 525 Kč bez DPH.

2. **Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.5 Zjišťování hranic pozemků dle §2 zákona – vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm**

k.ú. Bílá Voda u Javorníka

Vytyčení pozemků

Původní počet MJ (100 bm) 3 se snižuje na 0 MJ. Cena za MJ (100 bm) 850 Kč bez DPH

Stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm

Původní počet MJ (ks) 20 se snižuje na 0 MJ. Cena za MJ (ks) 75 Kč bez DPH

Snížení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačního celku 1.5 činí 4 050 Kč bez DPH.

Čl. II.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

Název části	Cena bez DPH	DPH (20/21%)	Celková cena vč. DPH
Část 1: KPÚ Kamenička u Bílé Vody	675 505,-	129 960,- 686 318,-	816 278,-

Část 2: KPÚ Bílá Voda u Javorníka	1 200 210,-	195 480,- 1 255 145,-	1 450 625,-
Část 3: KPÚ Horní Hoštice	1 260 780,-	224 520,- 1 299 153,-	1 523 673,-
C E L K E M za všechny tři části	3 136 495,-	625 471,-	3 790 576,-

Část 1: KPÚ Kamenička u Bílé Vody

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	298 985,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	269 900,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	106 620,- Kč
Celková cena bez DPH	675 505,- Kč
DPH (20/21%)	21 660,- Kč 119 113,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	816 278,- Kč

Část 2: KPÚ Bílá Voda u Javorníka

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	640 890,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	376 200,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	183 120,- Kč
Celková cena bez DPH	1 200 210,- Kč
DPH (20/21%)	32 580,- Kč 217 835,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 450 625,- Kč

Část 3: KPÚ Horní Hoštice

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	663 960,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	404 400,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	192 420,- Kč
Celková cena bez DPH	1 260 780,- Kč
DPH (20/21%)	37 420,- Kč 225 473,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 523 672,- Kč

Dodatečné služby byly zadány s použitím jednacního řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu s Čl. VII. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla objednatele. Použití jednacního řízení bez uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 12-2012 uzavřená dne 27.07.2012 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


V Jeseníku dne: 10.10.2014


V Opavě dne: 8. X. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

GEOMETRA OPAVA
Beethovenova 2, 746 01
Tel./fax: 553 624 003, 5
IČ: 428 644 45, DIČ: C.
-8-


.....
Ing. Peter Toul
vedoucí Pobočky Jeseník
Státní pozemkový úřad


.....
Ing. Karel Novák
prokurista
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.,