

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 894-2016-504201 ze dne 14.07.2016
na vypracování projektové dokumentace pro realizaci staveb
polních cest HPC 2 v k.ú. Kříše a HPC 1 R v k.ú. Nečtiny.

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň
sídlo : Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
IČ : 01312774
Zástupce : Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

/dále jen objednatel/

Zhotovitel : **D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.**
sídlo : Útušice 66, 332 09 Štěnovice
IČ : 26388791
Zástupce : Hana Nedvěďová, jednatelka

/dále jen zhotovitel/

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 11.4 smlouvy o dílo takto:

Z Přílohy č. 1 – Podrobné specifikace Plnění, jež je dle bodu 11.7 nedílnou součástí výše cit. smlouvy, se vypouští bod 1.1.11, vztahující se k podání žádosti o stavební povolení. Smluvní strany se z časových důvodů a ustálené praxe dohodly na změně tohoto ustanovení přílohy č. 1 tak, že žádost o stavební povolení podá sám objednatel po řádném předání a převzetí Plnění dle smlouvy o dílo.

Termín předání Plnění se mění z 15. 11. 2016 na **30. 11. 2016**.

Ke změně termínu plnění dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 09. 11. 2016, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve 2 vyhotoveních pro objednatele a 2 vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 14.11.2016

.....
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
Hana Nedvěďová
jednatelka společnosti
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.