

# ČASOVÝ HARMONOGRAM - Silnice Horšovský Týn a. s.

Stavba: Stavby polních cest HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Nezdřev

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

rok		2017												
měsíc	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad							
<b>Předání staveniště</b>														
SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady														
SO 101 Polní cesta HPC 1														
SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady														
SO 101 Polní cesta HPC 2														
<b>Předání dokončené stavby</b>														

Termín předání staveniště:

Termín zahájení prací:

Termín dokončení prací:

Termín předání díla:

23.05.2017

01.06.2017

20.10.2017

02.11.2017

V Horšovském Týně dne 12.01.2017.

Silnice Horšovský Týn a.s.  
Nad rybníčkem 40  
346 01 Horšovský Týn  
IČ: 453 59 164, DIČ: CZ45359164

**Ing. Pavel Hudler**

Silnice Horšovský Týn a. s.

osoba oprávněná podepsat nabídku za uzchazeče na základě plné moci