



Stavíme na pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz



Stavíme na pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Uzlové body	2018																																																												
	říjen		listopad		prosinec		leden		únor		březen		duben		květen		červen																																												
Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Druhy prací																																																													
SO 104.1 - Trubní propustek km 0,095																																																													
Zemní práce																																																													
Vodorovné konstrukce																																																													
Komunikace pozemní																																																													
Ostatní konstrukce s práce																																																													
SO 104.2 - Trubní propustek km 0,183																																																													
Zemní práce																																																													
Vodorovné konstrukce																																																													
Komunikace pozemní																																																													
Ostatní konstrukce s práce																																																													
SO 104.3 - Trubní propustek km 0,260																																																													
Zemní práce																																																													
Vodorovné konstrukce																																																													
Komunikace pozemní																																																													
Ostatní konstrukce s práce																																																													
SO 104.4 - Trubní propustek km 0,375																																																													
Zemní práce																																																													
Vodorovné konstrukce																																																													
Komunikace pozemní																																																													
Ostatní konstrukce s práce																																																													
SO 104.5 - Trubní propustek km 0,600																																																													
Zemní práce																																																													
Vodorovné konstrukce																																																													
Komunikace pozemní																																																													
Ostatní konstrukce s práce																																																													
SO 104.6 - Trubní propustek km 0,855																																																													
Zemní práce																																																													
Vodorovné konstrukce																																																													
Komunikace pozemní																																																													
Ostatní konstrukce s práce																																																													
SO 104.7 - Rámový propustek km 0,134																																																													
Zemní práce																																																													
Zakládání																																																													
Svislé a kompletní konstrukce																																																													
Vodorovné konstrukce																																																													
Ostatní konstrukce s práce																																																													
Izolace proti vodě, vlhkosti																																																													
SO 301 - Zásakovací průleh P1																																																													
Zemní práce																																																													

16.5.2017 Zahájení stavebních prací

15.8.2017 Realizace zásakovacího průlehu P1 (SO 301)

23.11.2017 Realizace výsadby zeleně (SO 801 Lubník, SO 801, 801.1, 801.2, 801.3 a 802 Tatenice)

21.5.2018 Ukončení stavebních prací

ČASOVÝ HARMONOGRAM

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Stavíme na pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz



Stavíme na pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Uzlové body	2017												2018																																																
	květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen																					
Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Druhy prací																																																													
Zakládání																																																													
SO 801 - k.ú. Tatenice - Polní cesta HC3 - výsadba																																																													
Zemní práce																																																													
Svislé a kompletní konstrukce																																																													
SO 801.1. - Interakční prvek IP6																																																													
Zemní práce																																																													
Svislé a kompletní konstrukce																																																													
SO 801.2. - Interakční prvek IP7																																																													
Zemní práce																																																													
Svislé a kompletní konstrukce																																																													
SO 801.3 - Interakční prvek IP8																																																													
Zemní práce																																																													
Svislé a kompletní konstrukce																																																													
SO 802 - k.ú. Tatenice - Polní cesta VC24 - výsadba																																																													
Zemní práce																																																													
Svislé a kompletní konstrukce																																																													
Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník																																																													

16.5.2017 Zahájení stavebních prací

15.8.2017 Realizace zásakovacího průlehu P1 (SO 301)

23.11.2017 Realizace výsadby zeleně (SO 801 Lubník, SO 801, 801.1, 801.2, 801.3 a 802 Tatenice)

21.5.2018 Ukončení stavebních prací