

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Cheznovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	750	30 000	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	404	500	202 000	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	351	500	175 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	305	2 000	610 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	120	2 000	240 000	30.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	1 000	20 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	755	300	226 500	28.2.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	755	300	226 500	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 730 500	30.4.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	445	700	311 500	30.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	85	500	42 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	2 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	445	1 000	445 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3 1)	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					855 000	
3.3.	Mapové dílo	ha	755	250	188 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					188 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	262	500	131 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					131 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 730 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	855 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	188 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	131 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 905 250 Kč
DPH 21% v Kč	610 103 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 515 353 Kč

V Plzni dne 22. 3. 2017

V Praze dne 27. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Václav Mazín, Ph.D.
 vedoucí Pobočky Plzeň
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jana Švábová - jednatel

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.