

Číslo smlouvy objednatele: 161-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/012

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK  
Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín  
xxx

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

xxx

xxx

E-mail:

xxx

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**AGERIS s.r.o.**

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Glos, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností

v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

xxx

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 24.3.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.11.2015 upravují měrné jednotky ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek:

### FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.2. **Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty** – počet MJ se z 1109 ha mění na **1107** ha

**Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech** – počet MJ se z 407 ha mění na **326** ha

3.1.3. **Rozbor současného stavu** – počet měrných jednotek se z 1516 ha mění na **1433** ha

## Čl. VI. Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	2 107 575,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	2 319 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	303 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>4 970 375,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 043 779,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>6 014 154,- Kč</b>

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 25. 11. 2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo