

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24. 3. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Fakturační adresa:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Ing. Radim Osíčka, vedoucí Pobočky Hodonín
xxx

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

xxx

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

xxx

IČ:

xxx

DIČ:

01312774

dále jen „objednatel“

není plátcem DPH

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Gloš, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

xxx.

Číslo účtu:

xxx

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

xxx

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nová Lhota u Veselí nad Moravou vyvstala nutnost rozšíření obvodu pozemkových úprav o 8 ha a vzhledem ke změně opravného koeficientu i nutnost aktualizace soupisu nároků.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 5 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Čl. I

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládají nové dílčí fakturační části 3.1.4.1. Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.6.1. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků

3.1. Přípravné práce:

3.1.4.1. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu – cena 31 350 Kč bez DPH

3.1.6.1. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků – cena 23 024 Kč bez DPH

Vzhledem k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav se upravují měrné jednotky dílčích částí 3.2.1., 3.2.2. u fakturačního celku návrhových prací a fakturačního celku 3.3. mapové dílo tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
– počet 1431 MJ se zvyšuje na 1439 MJ

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
– počet 1431 MJ se zvyšuje na 1439 MJ

FC 3.3. Mapové dílo:

– počet 1431 MJ se zvyšuje na 1439 MJ

Dále se tímto dodatkem, v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy upravuje termín dílčích částí fakturačního celku návrhových prací 3.2.1. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. až 3.2.1.4

– termín 24.3.2017 se mění na 31.5.2017

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH	1 900 399,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	2 223 350,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH	287 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 651 549,- Kč
DPH 21% v Kč	976 825,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	5 628 374,- Kč

Celková cena díla se navyšuje Dodatkem č. 5 o cenu dodatečných služeb ve výši 65 974 Kč bez DPH (79 829 Kč včetně DPH).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 15. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, čj. SPÚ 476693/2016 účinné od 1. 10. 2016.

ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 24.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 161-2015-523101