

Du

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Jihomoravský kraj - Pobočka Znojmo	
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo	
došlo	
dne	24 -04- 2017 ①
č.j.	
k vyřízení	
počet příloh	

Dodatek č. 1
ke SMLouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj, Pobočka Znojmo**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

Adresa:

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.:

+420 702 167 665

E-mail:

d.benesovska@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

sídlo:

Slavičкова 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Pavlík

Tel.:

+420 533033994

E-mail:

lubomir.kupka@agroprojekt PSO

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ:

416 01 483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Lenka Klossová

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 24.04.2017

SPU 195655/2017

listy: 1 přílohy: 1

druh



spu550851e56b

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany se dohodly tak, že **původní termín předání dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 30. 4. 20107 je dohodou stran nově stanoven na 31. 7. 2017 a původní termín předání dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30. 6. 2017 je dohodou stran nově stanoven na 30. 11. 2017.**

Důvodem pro posunutí původních termínů předání dílčích částí 3.1.3. a 3.1.5. je skutečnost, že v obvodu pozemkových úprav probíhá obnova katastrálního operátu v části k.ú. s analogovou mapou.


Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.


Ve Znojmě dne *21. 4. 2017*

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8
602 Znojmo



objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

V Brně dne



zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483

[6]

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	30.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	735	650	477 750	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 500	15 000	31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 500	15 000	31.7.2017
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	500	600	300 000	31.7.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	31.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	735	360	264 600	30.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	735	360	264 600	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 364 950	30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	735	550	404 250	28.2.2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	200	550	110 000	30.11.2017
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	900	36 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 600	16 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	735	900	661 500	31.8.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 247 750	31.8.2018
3.3	Mapové dílo	ha	735	340	249 900	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					249 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	750	225 000	31.12.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					225 000	31.12.2019


Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 364 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 247 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	249 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 087 600 Kč
DPH 21% v Kč	648 396 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 735 996 Kč


V Znojme dne 21. 4. 2017

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:





vedoucí pobočky

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo

1



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

DIČ: CZ41601483

6