

D O D A T E K č. 2
S M L O U V Y O D Í L O č. 17-2016-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

Telefon: xxx

E-mail: [xxx](#)

V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov
Ing. Eva Sedláčková, referentka pobočky Vyškov

Telefon: xxx

E-mail: xxx

a

Z h o t o v i t e l: **AGERIS s. r. o.**

Adresa: Jeřábková 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Michael Konvičný

Telefon: +420 xxx

E-mail: xxx

ID DS: zr6jqnz

IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 6.1.2016 upravuje počet měrných jednotek níže uvedených fakturačních celků v obou přílohách ke smlouvě o dílo jak pro k.ú. Nové Hvězdlice, tak pro k.ú. Staré Hvězdlice následujícím způsobem:

Pro k.ú. Nové Hvězdlice:

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:

dílčí části

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ (100bm) se snižuje z 239 na **229**

cena celkem bez DPH se tímto snižuje z 262 900 Kč na 251 900 Kč

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
počet MJ (100bm) se snižuje z 5 na 2
cena celkem bez DPH se tímto snižuje ze 7 500 Kč na 3 000 Kč

Celková cena za k.ú. Nové Hvězdlice se snižuje z 1 861 700 Kč na 1 846 200 Kč bez DPH.

Pro k.ú. **Staré Hvězdlice**:

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:
dílní části

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ (100bm) se snižuje z 68 na **60**
cena celkem bez DPH se tímto snižuje z 81 600 Kč na 72 000 Kč

Celková cena za k.ú. Staré Hvězdlice se snižuje z 812 700 Kč na 803 100 Kč bez DPH.

Celková cena díla se tímto snižuje o 25 100,- Kč bez DPH, tj. o 30 371 včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 2 649 300 Kč bez DPH, tj. 3 205 653 Kč s DPH.

Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečnost zaměřená v terénu, tj. dle reálného, vyšetřeného a zaměřeného obvodu KoPÚ.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 30.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel