

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „*Dodatek*“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková vedoucí Pobočky Písek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Nádražní 1988, 397 01 Písek
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat	Ing. Vladimír Luks
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	C 37161 vedená u Městského soudu v Praze
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Vladimír Luks

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 7. 2008 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s předmětem smlouvy **vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Minice u Mišovic** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a ve znění pozdějších dodatků ke Smlouvě.

ČI. II Předmět Dodatku

2.1 Předmětem dodatku jsou změny článku **V. Členění díla a doba plnění** a článku **VII. Cena díla a způsob platby**. Změny bylo nutné provést z důvodu uveřejnění nových platných právních předpisů, které nebyly platné v době původního termínu plnění zakázky dle výše uvedené Smlouvy a pozdějších dodatků ke Smlouvě. V návaznosti na nové právní předpisy je potřeba provést práce, které nebyly zahrnuté ve Smlouvě a následných dodatcích a dále nebyly zahrnuté do krycího listu nabídkové ceny k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Minice u Mišovic.

2.2 Změna článku **V. Členění díla a doba plnění** včetně krycího listu:

Původní znění dle dodatku č. 1:

Článek V – Členění díla a doba plnění

1.f.1 Zhotovitel se zavazuje zahrnout do KPÚ Minice u Mišovic jako neřešené pozemky dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů vnitřní obvodu lesních pozemků, původně vyloučených z KPÚ jak je uvedeno v dopise zn. 48/2009_L, doručeném na Pozemkový úřad Písek dne 30. 9. 2009 a zapsaném zde pod č. j. PÚ 1018/2009. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla bez DPH, uvedenou v odstavci 2. článku VII smlouvy o dílo ani na dobu dokončení prací uvedených v odstavci 1f a 1g.

Doba dokončení: 31. 3. 2010

Původní znění krycího listu:

1f – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

- vytyčení pozemků, obvod lesních bloků – není obsahem zakázky
- stabilizace plastovou značkou – není obsahem zakázky

Nové znění:

Článek V – Členění díla a doba plnění

1.f.1 – Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. – doplnění stabilizace a její zaměření na liniích oddělovacích lesní pozemky a vyhotovení geometrických plánů.

Doba dokončení: 31. 8. 2017

Nové znění krycího listu:

1.f.1 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

- vytyčení pozemků, obvod lesních bloků a vyhotovení geometrických plánů
 - počet MJ: 45, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 800, cena bez DPH celkem v Kč: 81 000
- stabilizace plastovou značkou
 - počet MJ: 63 bodů, cena za MJ v Kč: 160, cena bez DPH celkem v Kč: 10 080

2.3 Změna článku VII. Cena díla a způsob platby:

Původní znění dle dodatku č. 1:

Článek VII. Cena díla a způsob platby:

7. Výši nabídkové ceny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody obou stran, formou dodatku ke smlouvě.

Nové znění:

Článek VII. Cena díla způsob platby:

7. Výši nabídkové ceny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody obou stran, formou dodatku ke smlouvě. Vzhledem ke změně předpisů a sazby DPH se původní sazba 20% mění na 21%.

2.4 Nové znění Krycího listu k nabídkové ceně je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2.5 Změna názvu objednatele v tomto dodatku je provedena v návaznosti na zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. S účinností zákona č. 503/2012 Sb. se Ministerstvo Zemědělství – Pozemkový úřad Písek od 1. 1. 2013 změnil na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočku Písek.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek upravuje znění Dodatku č. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají nedotčena.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V..... dne.....

V..... dne.....

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Vladimír Luks
GEODETIKÉ SDRUŽENÍ a.s., jednatel

Krycí list k nabídkové ceně
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Minice u Mišovic

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací – počet měsíců od úvodního jednání (termín ukončení)
Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	255	280	71 400	3
1b	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole	bod	15	1 200	18 000	5
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	35	1 200	42 000	
1c	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	232	700	162 400	10
	dtto - v trvalých porostech	ha	23	800	18 400	
1d	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	181	2 000	362 000	14
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	200	160	32 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	5	800	4 000	
1e	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území	100 bm	51	2 600	132 600	16
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	90	160	14 400	
1f	1.f.1 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	100 bm	45	1 800	81 000	31. 8. 2017
	- vytyčení pozemků, obvod lesních bloků a vyhotovení geometrických plánů					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	63	160	10 080	
1g	Dokumentace nároků vlastníků	ha	255	400	102 000	20
Přípravné práce celkem (1a – 1g) bez DPH						1 050 280 Kč

Návrhové práce - ucelená část č. 2						
2a	Zpracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací)	ha	255	400	102 000	24
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	50	300	15 000	24
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	2,5	2 000	5 000	24

2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	255	1 000	255 000	35
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	5 000	15 000	38
Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH						392 000 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	XX	Není obsahem zakázky	Zpracuje PU Písek	do měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	XX	Není obsahem zakázky	Zpracuje PU Písek	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	255	550	140 250	do 5 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH						140 250 Kč

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1a – 1g) bez DPH	1 050 280 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH	392 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH	140 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 582 530 Kč
DPH 21%	332 331 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 914 861 Kč

V..... dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Vladimír Luks
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ a.s., jednatel