

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1117-2015-505101 (26/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov“

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
xxxxxx,
referentka Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Foltánek s.r.o.**

sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek
dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Na základě zjištěných skutečností a následně skutečně provedených prací se snižuje počet měrných jednotek dílčího fakturačního celku „3.1.6. Podklady pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků“ ze 40 MJ na 2 MJ.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.6. „Podklady pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků“ o 38 MJ

Celková cena díla se **snižuje o 15 200,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Čl. VI. Cena za provedení díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	878 800,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	397 600,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	103 200,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	35 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 414 600,- Kč
DPH 21%	297 066,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 711 666,- Kč

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 1117-2015-505101 (26/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 1 beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek,
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha k dodatku č. 2 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov – výkaz činností