

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.3 - KoPÚ Nové Hvězdlice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | | | 04/2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | | | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 518 | | | 08/2016 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 | | | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 229 | | | 03/2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 2 | | | 03/2017 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | | | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 530 | | | 10/2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 0 | | | |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 532 | | | 07/2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | 822 860 | | 07/2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 532 | | | 11/2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 7 | | | 11/2017 |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 6 | | | 11/2017 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 24 | | | 11/2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 31 | | | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 11 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 532 | | | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | 829 360 | | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 532 | | | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | 159 600 | | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 95 | | | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | 38 000 | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 822 860 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 829 360 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 159 600 Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 38 000 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 849 820 Kč | |
| DPH 21% v Kč | 388 462 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 238 282 Kč | |

V Brně dne 31.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík

.....
RNDr. Josef Glos

ředitel KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.