



č. smlouvy objednatele: 6/2013

č. smlouvy zhotovitele: 106-2615-13

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Těšany**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno – venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela

+420 606 644 727

Ing. Miroslava Priessnitzová

+420 602 559 300

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/710

01312774 / není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčková 1b, 638 00 Brno

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem společnosti

Ing. Luděk Střítecký, jednatel společnosti

Ing. Milan Pavlík, ředitel společnosti

info@agroprojektpso.cz

ČSOB a.s. Brno

372520453 / 0300

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č.1 mění následovně:

Na základě jednání dne 16.9.2014 (viz příloha) bylo dohodnuto rozčlenění fakturačního celku **1.7. "Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona"** na dva termíny odevzdání. Druhá část neřešených pozemků je odsunuta v návaznosti na případné neudělení souhlasu vlastníků s řešením pozemků v pozemkové úpravě v souladu s § 3 zákona a další nově vzniklé okolnosti.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.7.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.10.2014
	- vytyčení pozemků	100bm	65	800	52 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	116	80	9 280	
1.7.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.12.2015
	- vytyčení pozemků	100bm	125	800	100 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	484	80	38 720	


Am.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 20.10.2014


Za objednatele:




Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno - venkov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DiČ: CZ41601488


Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno - venkov

Adresa: Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno



000222124037

Naše značka: SPU 451246/2014
Spisová zn.: 2RP17014/2013-523207Vyřizuje: Ing. Lenka Koprová
Tel: 547103489
E-mail: l.koprova@spucr.cz
ID DS: z49per3

DATUM: 16. 9. 2014

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Těšany - záznam z jednání uskutečněného dne 16.9.2014

Jednání se uskutečnilo na Pobočce Brno - venkov, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Dne: 16.9.2014

Čas: 9:00 hod.

Přítomni: viz. prezenční listina

Program jednání:**1) *Upřesnění neřešených pozemků a termínu odevzdání dokumentace Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona***

Zástupci zpracovatele (dle prezenční listiny) na jednání předložili mapové podklady, vztahující se k neřešeným pozemkům dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro k.ú. Těšany, s návrhem na níže vyjmenované změny.

První z návrhů na změnu se týkal začlenění celé lokality seníku, nacházející se v severní části řešeného katastrálního území Těšany, do ObPÚ z důvodu neexistence stavby jako takové - nalézají se zde pouze betonové patky. Pobočka Brno – venkov s návrhem souhlasila. Lokalita seníku bude začleněna do obvodu pozemkové úpravy.

Další návrh změny se týkal lokality kaple „Panny Marie“. Původní neřešené území se vztahovalo na pozemky KN 1444/1, 1444/2, 1444/3 a 1446. Bylo odsouhlaseno, že do obvodu pozemkové úpravy budou vzaty i pozemky KN 1444/1 a 1444/2. Zbylé pozemky KN 1444/3 a KN 1446 zůstávají pozemky neřešenými.

Poslední navrhovaná změna ohledně neřešených pozemků se týkala lesních komplexů nacházejících se v severovýchodní oblasti řešeného katastrálního území (okolí dvora „Horní Šinkvice“). Zpracovatel navrhl ponechat v neřešených pozemcích pouze pozemky lesa evidované jako KN parcely zapsané na listech vlastnictví. Pobočka Brno - venkov s navrženým řešením souhlasila. Mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona tedy spadají pozemky KN 1360; KN 1362; KN 1358/1,2 a 3; KN 1359; KN 1361; KN 1371; KN 1369 a KN 2198/2.

V rámci smlouvy o dílo 6/2013 bude vytvořen dodatek č. 2, v němž bude dílčí fakturační celek 1.7. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ rozčleněn na dva termíny, tedy na DFC 1.7.1 termín odevzdání do 30.10.2014 - výše vyjmenované neřešené pozemky a DFC 1.7.2 termín odevzdání do 30.12.2015 - zbyvající část neřešených pozemků v návaznosti na případné neudělení souhlasu vlastníků s řešením pozemků v pozemkové úpravě v souladu s § 3 zákona a další nově vzniklé okolnosti.

Zapsala: Ing. Lenka Koprová

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání uskutečněného dne 16.9.2014 v 9:00 hodin v budově Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno – venkov, Kotlářská 53, 602 00 Brno ve věci **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšany**

Přítomni:

Za Pobočku Brno-venkov

Ing. Miroslava Priessnitzová

Ing. Lenka Koprová

Ing. Milena Vrzalová

Priessnitzová

Koprová

Vrzalová

Za AGROPROJEKT PSO s.r.o.

ING. IGOR ŠTEPKA

PAULA BĚLOŠEVIČOVÁ

ING. MILAN PAUCIČ

Štepa

Paula

Paucič