

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1207-2015-523203

(číslo smlouvy zhotovitele: Xs-023-2015-CHAR)

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

čl. I. Smluvní strany

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav |
| sídlo: | Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav |
| fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov |
| zastoupený: | Ing. Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky |
| tel.: | +420 727 956 365 |
| e-mail: | breclav.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| v technických záležitostech oprávnění jednat: | Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky |
| Tel. / Fax | +420 727 956 368 |
| E-mail: | z.trumpesova@spucr.cz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001 / 0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| dále jen „objednatel“ | |
| | |
| Zhotovitel: | Geocart CZ a.s. |
| sídlo: | Výstaviště 405/1, 603 00 Brno |
| zastoupený: | Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Martin Malec, předseda představenstva |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdenek Drápela |
| Tel.: | +420 54321 6677 |
| E-mail: | geocart@geocart.cz |
| ID DS: | 3v2d84r |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 107-9911410247 / 0100 |
| IČ: | 25567179 |
| DIČ: | CZ25567179 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně oddíl B, vložka 2989 | |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Pavel Oppelt | |
| Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Drápela | |
| dále jen „zhotovitel“. | |

Čl. II.

Z důvodu změny (snížení) počtu skutečných měrných jednotek ve srovnání se smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na změně článku IV. smlouvy o dílo a současně na změně přílohy ke smlouvě o dílo (výkaz činností) následovně:

Čl. VI. Cena za provedení díla


| | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 1 051 380,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 018 010,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 192 360,00 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 362 100,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 623 850,00 |
| DPH 21% v Kč | 551 009,00 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 174 859,00 |

Čl. III.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 29.5. 2017

Za objednatele:


.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

Za zhotovitele:


.....
Ing. Martin Malec, předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Geocart CZ a.s.
GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ -3-
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
+420 543 216 677, www.geocart.cz
IČ: 25007179, geocart@geocart.cz

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 - soupis činností

Příloha k DODATKU č. 2 k SOD - KoPÚ Charvátská Nová Ves

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000 | 8 000 | 30.1.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 400 | 20 400 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 687 | 665 | 456 855 | 30.1.2017 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 118 | 1 450 | 171 100 | 30.IV.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | 30.IV.2017 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 687 | 250 | 171 750 | 30.VI.2017 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 0 | 500 | 0 | 30.VI.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 687 | 325 | 223 275 | 30.IX.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 1 051 380 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 687 | 480 | 329 760 | 30.IV.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 28 | 725 | 20 300 | 30.IV.2018 |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 2 000 | 0 | 30.IV.2018 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 3) | ha | 35 | 900 | 31 500 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 45 | 800 | 36 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 687 | 850 | 583 950 | 30.X.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 8 250 | 16 500 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 018 010 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 687 | 280 | 192 360 | do 6 měsíců od nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 192 360 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 710 | 510 | 362 100 | do 3 měsíce od výzvy PÚ, nejpozději do konce roku |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 362 100 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 1 051 380 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 018 010 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 192 360 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 362 100 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 623 850 Kč |
| DPH 21% v Kč | 551 009 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 174 859 Kč |

V Břeclavi dne 29.5. 2017


Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

Geocart CZ a.s.
GEODETIKA A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
-3-
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
+420 543 216 677 www.geocart.cz
IČ: 25267170 geocart@geocart.cz


Ing. Martin Malec
Geocart CZ a.s.