

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 452-2015-504201 ze dne 29.6.2015  
na vypracování komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Týnec u Chotěšova**

### **Smluvní strany:**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**  
sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem**  
IČ: 405 27 514  
DIČ: CZ40527514  
  
/ dále jen zhotovitel /

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:**

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Týnec u Chotěšova** ze dne 28.11.2016 se z důvodu snížení měrných jednotek (z 190 MJ na 189 MJ, 1 MJ=1 ha) upravují ceny hlavního celku/dílčí části **3.1.6., 3.2.1, 3.2.2 a 3.3.** takto:

<b>Hlavní celek/dílčí část</b>	<b>Cena bez DPH (v Kč)</b>
3.1.6.	37 800,00
3.2.1.	66 150,00
3.2.2.	103 950,00
3.3.	60 480,00

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

V Plzni dne 1. 2. 2017

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Karel Vondráček**  
jednatel firmy  
GEOREAL spol. s r.o.

## Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Týnec u Chotěšova** za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 28.11.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Přítomni:

p. Martin Vondráček - GEOREAL spol. s r.o.

– Pobočka Plzeň

- Pobočka Plzeň

Jednání se týkalo snížení MJ (ha) při zaměření **skutečného stavu řešeného území** a jeho zpracování do níže uvedených etap.

Při celkové manuální kontrole díla bylo zjištěno, že oproti smlouvě došlo ke snížení měrných jednotek.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Dle čl.VI. bodu 6.2. SoD č. **452-2015-504201** v k.ú. Týnec u Chotěšova došlo ke snížení výměry obvodu, a tím ke snížení rozsahu prací ve všech níže jmenovaných etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ (ha) dle SoD	změna v rozsahu MJ (ha)-podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.6.- Dokumentace nároků	190(ha)	189 (ha)
3.2.1. –Vypracování PSZ	190 (ha)	189 (ha)
3.2.2 –Vypracování návrhu	190 (ha)	189 (ha)
3.3.- Zpracování mapového díla DKM a SPI	190 (ha)	189 (ha)

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 452-2015-504201 ze dne 29.6.2015**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o. Hálova 12, Plzeň	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň		