

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201 ze dne 25.10.2013 na provedení díla s názvem:

„Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy“, okres Plzeň-sever

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

jednající:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

referent investiční výstavby

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

---

#### **Konečný objednatel:**

**Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Plzeň**

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí pobočky

Sídlo:

zastoupený:

---

#### **Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

- v čl. V. – Cena za dílo se mění celková cena díla takto:

Celková cena díla bez DPH	4268909,- Kč
<u>Z toho DPH</u>	<u>896471,- Kč</u>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>5165380,- Kč</b>

K navýšení ceny díla o částku ve výši 520.484,- Kč bez DPH dochází z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací na stavbě vodní nádrže (sanační práce na části nádrže) – podloženo stanoviskem TDI – Ing. ze dne 27. 7. 2015 a vyjádřením AD – firmy JV PROJEKT s.r.o. ze dne 27.7.2015.

V té souvislosti dochází rovněž ke změně č. III. – Termíny plnění, bodu c) a d) takto:

- c) Termín dokončení stavebních prací: **Do 30. 11. 2015**  
d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):  
**Bezprostředně po napuštění vodní nádrže na normální hladinu.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne: 2. 11. 2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj

.....  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti  
AQUASYS spol. s r.o.