

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 12-2016-504201 ze dne 15.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Honezovice**, (soutěžené pod názvem „*Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice, Hradištiny a Lisov*“), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
tel: xxxxx

e-mail: xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, samostatný odborný referent Pobočky Plzeň  
tel: xxxxx

e-mail: xxxxx

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení firem allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. a AGERIS s.r.o.**

Reprezentant sdružení: allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem –  
reprezentant sdružení

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: yr3z3x

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 263 49 469

DIČ: CZ26349469

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611

Člen sdružení: AGERIS s.r.o.  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem - jednatelem  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 255 76 992  
DIČ: CZ25576992  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubor Pekarský  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Lubor Pekarský

### 1. Předmět dodatku:

- 1.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 3.1. „Přípravné práce“ u dílčí části 3.1.1. *Revize a doplnění stávajícího bodového pole* původní rozsah jednotek (26) navýšením o 3 MJ (bodů), tj. celkem na 29 MJ.
- 1.2. Současně se mění článek VI. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. U dílčí části 3.1.1. se stanovuje cena za navýšených 6 MJ takto:

Dílčí část	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
3.1.1.	1 800,-Kč	30.9.2016

u dílčí části 3.1.1. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

Dílčí část	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
3.1.1.	17 400,-Kč	beze změny

- 1.3. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“. Rekapitulace ceny :

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč	1 206 045,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	968 850,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	345 950,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) v Kč bez DPH	228 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 748 845,00</b>
DPH v Kč	577 257,45
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 326 102,45</b>

- 1.4. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1 ke smlouvě takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	600,00	15 600,00	30.9.2016
	<b>Vícepráce</b> Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		1 800,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	800	270,00	216 000,00	15.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	135	1 140,00	153 900,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	1 600,00	296 000,00	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	8	1 900,00	15 200,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	935	110,00	102 850,00	30.9.2017
	Vodohospodářská studie	ha	Součást vodohospodářské studie Lisov			
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	935	280,00	261 800,00	31.3.2018
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	366	20,00	7 320,00	31.3.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	935	145,00	135 575,00	31.7.2018

<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>1 206 045,00</b>	<b>31.7.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	935	<b>450,00</b>	420 750,00	31.8.2018	
3.2.1.1	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	22	<b>2 500,00</b>	55 000,00		
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	2	<b>4 100,00</b>	8 200,00		
3.2.1.2	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	<b>800,00</b>	26 400,00		
3.2.1.3	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	<b>1 000,00</b>	35 000,00		
3.2.1.4	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	<b>1 500,00</b>	4 500,00		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	935	<b>400,00</b>	374 000,00	20.8.2019	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	<b>22 500,00</b>	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>968 850,00</b>	<b>15.10.2019</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	935	<b>370,00</b>	345 950,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R	
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>345 950,00</b>		
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	760	<b>300,00</b>	228 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>228 000,00</b>		

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 206 045,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	968 850,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	345 950,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	228 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 748 845,00</b>
DPH 21% v Kč	577 257,45
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 326 102,45</b>

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nové služby byly zadány s použitím jednacního řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu s Čl. I., bodem 1.4. uzavřené smlouvy o dílo č. 12-2016-504201.
- 2.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
- 2.3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (v případě stavebníka v šesti) stejnopisech ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 17.8.2016

V Plzni dne 18.8.2016

Objednatel: .....  
 Ing. Jiří Papež  
 ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
 Ing. Lubor Pekarský, jednatel  
 reprezentant sdružení