

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód 85/2015

Stavba: údolnice v k. ú. Siřem - realizace

Místo: k. ú. Siřem

Datum: 12.5.2017

Objednatel:
SPÚ, Pobočka Louny

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Šilhánek a syn, a.s.

IČ: 27291278
DIČ: CZ27291278

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	79 234,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	79 234,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	z	0,00	0,00
snížená	15,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	Kč	79 234,80
-------------------	----------	-----------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód 85/2015

Stavba: údolnice v k. ú. Siřem - realizace

Místo: k. ú. Siřem

Datum:

Objednatel: SPÚ, Pobočka Louny

Projektant:

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
1)	Náklady z rozpočtů	79 234,80	95 874,11
0	Nový objekt	79 234,80	95 874,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		79 234,80	79 234,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: údolnice v k. ú. Siřem - realizace

Objekt: O - Nový objekt

Místo: k. ú. Siřem

Datum: 12.5

Objednatel:
SPÚ, Pobočka Louny

IČ: 0
DIČ:

Zhotovitel:
Šilhánek a syn, a.s.

IČ: 27291271
DIČ: CZ2729

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	79 234,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	79 234,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	z	79 234,80	16 639,31
snížená	15,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v KČ	95 874,11
-------------------	-------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: údolnice v k. ú. Siřem - realizace

Objekt: O - Nový objekt

Místo: k. ú. Siřem

Datum:

Objednatel: SPÚ, Pobočka Louny

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	79 234,80
1 - Zemní práce	45 934,80
2 - Kamenný přejezd - suchý brod	33 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 234,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]