

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 1-2016-529101) uzavřené dne 6. 1. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 355 311 717
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: +420 601 584 053

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.

sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: s85762s

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 405 27 514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

Příloha ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	600	3 600	31.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 500	21 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	185	940	173 900	31.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	15	1 100	16 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	120	1 350	162 000	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	55	1 100	60 500	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	250	50 000	28.2.2017
	Vodohospodářská studie 2)	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	300	60 000	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH					547 500	31.1.2018
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	195	600	117 000	28.2.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	12	1 000	12 000	28.2.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100bm	45	400	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	195	900	175 500	31.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH					330 500	31.8.2019

Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	600	3 600	31.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 500	21 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	185	940	173 900	31.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	15	1 100	16 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	120	1 350	162 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	55	1 100	60 500	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	250	50 000	28.2.2017
	Vodohospodářská studie 2)	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	300	60 000	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH					547 500	30.4.2018
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	195	600	117 000	31.7.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	12	1 000	12 000	31.7.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100bm	45	400	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	195	900	175 500	31.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH					330 500	31.8.2019

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne

V Plzni dne 28. 6. 2017

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Ing. Karel Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.