

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hošťka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	4 000	36 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod				
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	900	800	720 000	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	100	2 000	200 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	2 500	700 000	31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm				
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1 000	45 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 000	250	250 000	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 000	250	250 000	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 201 000	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 000	400	400 000	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	1 000	33 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	200	13 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 000	500	500 000	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					986 000	
3.3	Mapové dílo	ha	1 000	400	400 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					400 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 000	50 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 201 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	986 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	400 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 637 000 Kč
DPH 21% v Kč	763 770 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 400 770 Kč

V Plzni dne 19. 07. 2016

V Plzni dne 19. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jana Švábová - jednatel

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatekem k SoD.