

Číslo smlouvy objednatele: 1330-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: +420 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada
Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01
sídlo pobočky: Ing. Osička +420 702 167 656
tel.: Ing. Lopraisová +420 724 283 663
e-mail: hodonin.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banky
Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mira Koukalová

Tel.: +420 545 558 810
E-mail: ageris@ageris.cz
ID DS: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Mira Koukalová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesovice.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 30.11.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2016 upravují měrné jednotky ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek:

FC 3.1. Přípravné práce:

- 3.1.5. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**
počet MJ se z 340 ha mění na **337 ha**

FC 3.2. Návrhové práce

- 3.2.1. **Vypracování plánu společných zařízení**
počet měrných jednotek se z 340 ha mění na **337 ha**
- 3.2.2. **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**
počet MJ se z 340 ha mění na **337 ha**

FC 3.3. Mapové dílo

počet MJ se z 340 ha mění na **337 ha**

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:


1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	962 800,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	882 720,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	101 100,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	42 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 988 620,- Kč
DPH 21% v Kč	417 610,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 406 230,- Kč

Celková cena díla se Dodatkem č. 2 snižuje o 6 330,00 Kč bez DPH (7 660,00 Kč včetně DPH).

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.


V Brně dne 30. 6. 2017


Za objednatele:


Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK
v z. JUDr. Jarmila Báčová



Za zhotovitele:


AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992 ①


RNDr. Josef Glöš
jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Příloha:

- Příloha ke Smlouvě o dílo