

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podlešín u Stebna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	800	10 400	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	278	500	139 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	81	1 200	97 200	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 000	10 000	30.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	1 500	10 500	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	278	320	88 960	31.5.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	/			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	278	200	55 600	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					411 660	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	278	600	166 800	30.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	600	33 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	250	16 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	250	3 750	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	278	400	111 200	28.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					351 000	
3.3	Mapové dílo	ha	278	300	83 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					83 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	380	550	209 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					209 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	411 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	351 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	209 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 055 060 Kč
DPH 21% v Kč	221 563 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 276 623 Kč

V Teplicích dne 20. 7. 2017

V Podivíně dne 21. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Metoděj Skřeček, správce společnosti

