

**DODATEK č. 2**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO č. 02/2009**

Česká republika-Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Strakonice,  
zastoupená ředitelem Ing. Jaroslavem Šídlm  
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice, jako objednatel na straně jedné,

a

Geodetické služby Plzeň.s.r.o.  
Zastoupené Romanem Steinerem, jednatelem společnosti  
Adresa: Popelnicevá 60, 312 06 Plzeň, jako zhotovitel na straně druhé,

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,  
tento

**Dodatek č. 2**  
**ke**  
**Smlouvě o dílo č. 02/2009**

I.

Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2009 Smlouvu o dílo č. 02/2009, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Truskovice, okres Strakonice. Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dodatkem č.1 ze dne 6.11.2009 byla řešena úprava některých termínů s ohledem na skutečně přidělené finanční prostředky na rok 2009.

II.

Zákonem č. 362/2009 Sb., byly přijaty změny některých zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Část pátá obsahuje změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to mimo jiné i změnu výše snížené a základní sazby DPH. Základní sazba DPH se tímto zákonem mění z 19% na 20%.

III.

Z důvodu uvedeného v bodu II. je nutno změnit celkovou cenu díla včetně DPH uvedenou v příloze č.1 ke smlouvě o dílo. Výpočet DPH, s ohledem na část díla již uhrazenou s 19% sazbou, je uveden v příloze tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. **Konečný termín dokončení díla ani cena díla bez DPH se tímto dodatkem nemění.**

V.

Příloha ke smlouvě se mění takto:

**Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 02/2009**  
výpočet ceny

| Ucelená část, fakturační celek                                   |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                           |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>1 Přípravné práce</b>   |  |        |          |                         |                          |   |
| 1a   | Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu   | ha     | 453      | 500                     | 226.500                  | 30.9.2009                                 |
| 1b   | Polohopisné zaměření zájmového území (vč. část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace             | ha     | 453      | 2.050                   | 928.650                  | 30.11.2009                                |
| 1c   | Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území a katastrální hranice vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou | 100 bm | 175      | 1.550                   | 271.250                  | 30.5.2010                                 |
| 1d   | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou  | 100 bm | 25       | 1.550                   | 38.750                   | 30.5.2010                                 |
| 1e   | Dokumentace nároků vlastníků   | ha     | 451      | 360                     | 162360                   | 31.8.2010                                 |
| <b>Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH</b>                   |  |        |          |                         | <b>1.627.510</b>         |   |
| <b>2 Návrhové práce</b>  |  |        |          |                         |                          |   |
| 2a   | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)  | ha     | 451      | 520                     | 234.520                  | 31.1.2011                                 |
| 2b   | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení ,<br>Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru           | ha     | 45       | 800                     | 36.000                   | 30.5.2010                                 |
| 2c   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   | ha     | 451      | 1000                    | 451.000                  | 30.11.2011                                |
| 2d   | Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav vč. návrhu postupu realizace  | pare   | 4        | 8.000                   | 32.000                   | 31.3.2012                                 |
| <b>Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>                     |  |        |          |                         | <b>753.520</b>           |   |
| <b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b> |  |        |          |                         |                          |   |
| 3a   | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků   | 100 bm | 160      | 1.640                   | 262.400                  | 5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí |

|  |  |    |     |       |         |   |
|--|--|----|-----|-------|---------|---|
| 3b   | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 453 | 1.600 | 724.800 | 5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH   |  |    |     |       |         | 987.200                                   |
| <b>REKAPITULACE</b>  |  |    |     |       |         |   |
| 1.Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH  |  |    |     |       |         | 1.627.510                                 |
| 2.Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH  |  |    |     |       |         | 753.520                                   |
| 3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3a-3b) bez DPH |  |    |     |       |         | 987.200                                   |
| Cena celkem bez DPH  |  |    |     |       |         | 3.368.230                                 |
| DPH  |  |    |     |       |         | 668.156                                   |
| Celková cena díla včetně DPH   |  |    |     |       |         | 4.036.386                                 |

V.

Tento Dodatek č. 2 o třech stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 02/2009, uzavřené dne 6.4.2009.

Ve Strakonících dne 5. 11.2009

V Plzni dne 6. 11.2009

Za objednatele:

.....  
Ing. Jaroslav Šídlo, ředitel PÚ Strakonice

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
STRAKONICE  
386 01 Strakonice, Palackého nám. 1090

Za zhotovitele:

.....  
Roman Steiner, jednatel



Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o.  
Popelnicová 60 ♦ 312 06 PLZEŇ 1  
tel./fax: 377 260 195 ♦ DIČ: 138-48960686

Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 02/2009 ze dne 6.4.2009

Přečet cen na novou DPH v roce 2010

KPÚ Truskovice

| Číslo | Fakturační celek |   | Cena bez DPH | DPH 2010<br>(a/n) | 19%     | 20%     | Cena vč. DPH |
|-------|------------------|---|--------------|-------------------|---------|---------|--------------|
|       |                  | Popis   |              |                   |         |         |              |
| 1a    |                  | Vyhodnocení podkladů a analýza                        | 226500       | n                 | 43 035  |         | 269 535 Kč   |
| 1b-1  |                  | Polohopisné zaměření zájmového území                  | 322542       | n                 | 61 283  |         | 383 825 Kč   |
| 1b-2  |                  | ditto 2010  | 606108       | a                 |         | 121 222 | 727 330 Kč   |
| 1c    |                  | Stanovení obvodu upravovaného území- vyšetření obvodu | 271250       | a                 |         | 54 250  | 325 500 Kč   |
| 1d    |                  | Zjišťování hranic pozemků neřešených                  | 38750        | a                 |         | 7 750   | 46 500 Kč    |
| 1e    |                  | Dokumentace nároků vlastníků                          | 162360       | a                 |         | 32 472  | 194 832 Kč   |
| 2a    |                  | Vypracování plánu společných zařízení                 | 234520       | a                 |         | 46 904  | 281 424 Kč   |
| 2b    |                  | Výškopisné zaměření pro PSZ                           | 36000        | a                 |         | 7 200   | 43 200 Kč    |
| 2c    |                  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků          | 451000       | a                 |         | 90 200  | 541 200 Kč   |
| 2d    |                  | Kompletní dokumentace návrhu                          | 32000        | a                 |         | 6 400   | 38 400 Kč    |
| 3a    |                  | Vytyčení hranic pozemků                               | 262400       | a                 |         | 52 480  | 314 880 Kč   |
| 3b    |                  | Zpracování mapového díla                              | 724800       | a                 |         | 144 960 | 869 760 Kč   |
|       |                  | <b>Celkem</b>   | 3368230      |                   | 104 318 | 563838  | 4036386      |