

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 328-2016-520203

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant
plnění závazku
Sídlo: Lesná 4, 395 01 Pacov
Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01
Pelhřimov
Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou, majitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra
Ing. Pavel Dvořáček
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ezcpkw8
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 43820654
DIČ: CZ6705260859

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Veselá u Častrova „*Položkový výkaz činností*“ se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

Předpokládaný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000

Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000

Odůvodnění:

Při revizi bodového pole v předmětném katastrálním území bylo nalezeno pouze jedenáct stávajících bodů oproti patnácti, jak bylo předpokládáno smlouvou o dílo.

Doplnění bodového pole - pro potřeby dalších geodetických prací bylo v souladu se smlouvou o dílo zřízeno celkem 15 nových bodů PPBP.

V závislosti na takto vzniklých méněpracích u části dílčího fakturačního celku 3.1.1. bude zhotovitel fakturovat objednateli částku podle skutečně provedených měrných jednotek, tj. celkem 33 500,- Kč bez DPH (11 000,- Kč revize bodového pole, 22 500,- Kč doplnění bodového pole).

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 328-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant plnění závazku