

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Hedeč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	31.1.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 000	45 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	347	900	312 300	30.9.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	2 800	56 000	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 800	322 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 500	15 000	28.2.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	347	300	104 100	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	347	350	121 450	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					975 850	28.2.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	347	1 000	347 000	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	500	7 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 000	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	347	800	277 600	30.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					727 100	
3.6	Mapové dílo	ha	347	850	294 950	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					294 950	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					160000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	975 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	727 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	294 950 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 157 900 Kč
DPH 21% v Kč	453 159 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 611 059 Kč

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel