

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1125-2015-505101 (28/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašinovice“

### Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice  
xxxxxx,  
referent Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení společností TRAVAL,s.r.o. a GEFOS a.s.  
Zhotovitel 1: **TRAVAL, s.r.o.** (reprezentant sdružení)

sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: 6v9764u  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 26085518  
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 smlouvy o dílo.**

### **Odůvodnění dodatku:**

Dle závěru z kontrolního dne konaného 5.9.2017 nebude zpracován a tudíž ani fakturován dílčí fakturační celek „3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, jelikož dle projednání PSZ se sborem zástupců nevyplýnula potřeba vodohospodářských opatření.

### **Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:**

- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.4. „Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 1 MJ

**Celková cena díla se snižuje o 500,- Kč bez DPH.**

### **Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:**

#### **Čl. VI. Cena za provedení díla**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5., 3.1.7.) bez DPH	397 400 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	211 400 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	44 400 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	30 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>683 200 Kč</b>
DPH 21%	143 472 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>826 672 Kč</b>

Současně se upravuje Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1125-2015-505101 (28/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 1 a č. 2 beze změny.

*Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.*

V Českých Budějovicích dne .....

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vendula Valentová,  
jednatelka společnosti TRAVAL,s.r.o.  
zástupce sdružení společností  
TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.

**V technických záležitostech:**

.....  
Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha k dodatku č. 3 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašinovice – výkaz činností