

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 328-2016-520203 – KoPÚ Veselá u Častrova

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Ing. Mir. Smejkalová, referent Pobočky Pelhřimov
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant
plnění závazku
Sídlo: Lesná 4, 395 01 Pacov
Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01
Pelhřimov
Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou, majitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra
Ing. Pavel Dvořáček
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ezcpkw8
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 43820654
DIČ: CZ6705260859

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Veselá u Častrova „Položkový výkaz činností“ se mění tak, jak je níže uvedeno.

1. Stav podle smlouvy o dílo:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	623	250	155 750
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	623	650	404 950
3.3.	Mapové dílo	ha	623	290	180 670

2. Skutečný stav po provedeném šetření obvodů KoPÚ (změny oproti SoD jsou zvýrazněny):

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	638	250	159 500
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	638	650	414 700
3.3.	Mapové dílo	ha	638	290	185 020

Odůvodnění:

Navýšení počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo – celkem o 3 750,- Kč u etapy 3.1.5., o 9 750,- Kč u etapy 3.2.2. a o 4 350,- Kč u etapy 3.3. je dáno rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek a jejich skutečným počtem, zjištěným po geodetickém zaměření dotčených částí katastrálního území zhotovitelem. Celková hodnota víceprací této veřejné zakázky činí 17 850,- Kč bez DPH.

Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, bylo na jednání v rámci kontrolního dne 16. září 2016 dohodnuto, že do obvodu řešeného území bude zahrnut i pozemek parc. č. 470 les o výměře cca 18 ha, a to za účelem zpřesnění hranic tohoto pozemku, jakož i zpřesnění průběhu komunikace s dotčeným pozemkem sousedící.

Na základě těchto nových objektivních skutečností byly zhotovitelem nově upřesněny a objednatelem následně zkontrolovány a odsouhlaseny nové měrné jednotky dotčených dílčích fakturačních celků.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 328-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku