

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 328-2016-520203 – KoPÚ Veselá u Častrova

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Sídlo: Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Ing. Mir. Smejkalová, rada Pobočky Pelhřimov
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant
plnění závazku**
Sídlo: Lesná 4, 395 01 Pacov
Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou, majitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra
Ing. Pavel Dvořáček
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ezcpkw8
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 43820654
DIČ: CZ6705260859

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na možnost řešení vlastnických hranic lesních pozemků v obvodu řešeného území – jedná se o rozšíření předmětu veřejné zakázky. Katastrální území Veselá u Častrova je specifické svým rozmístěním lesních pozemků prakticky po celém zájmovém území, s převahou parcel vedených v bývalém pozemkovém katastru. Tato situace prakticky znemožňuje vyčlenit všechny tyto pozemky mimo obvod KoPÚ, a to za stavu, kdy kategorie pozemků tzv. neřešených dle § 2 zákona není v pozemkové úpravě uvažována vzhledem ke stanovisku katastrálního pracoviště.

Proto se smluvní strany dohodly, že bude provedeno šetření vnitřních vlastnických hranic předmětných lesních pozemků komisí pro šetření hranic za účasti vlastníků, přičemž vnější obvody komplexů budou převzaty podle již provedeného zaměření skutečného stavu. Na základě tohoto šetření a případného vyjádření vlastníků sousedících pozemků provede pak zhotovitel zaměření vyznačených hranic a jejich vytyčení dočasnou stabilizací. Tím nebude dotčeno právo účastníků řízení požádat po skončení pozemkové úpravy o vytyčení těchto pozemků s provedením trvalé stabilizace.

Uskutečněním úkonů, které jsou obsahem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, pozemkový úřad racionalizuje postup při zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy. Zvoleným postupem pozemkový úřad sleduje záměr předejít sporům či pochybnostem, které jsou příznačné právě pro specifiku hranic lesních pozemků. Tyto potenciální spory, které by mohly prolínat návrhovou částí KoPÚ, by mohly mít dopad i do časového rozvrhu plnění zakázky. Zakládaly by pak i vyšší míru pravděpodobnosti problémů při schvalování návrhu a zvyšovaly potenciální četnost možných odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, resp. riziko případných soudních sporů po zápisu mapového díla do katastru nemovitostí.

Článek druhý:

Rozsah rozšířeného předmětu plnění v měrných jednotkách, cena rozšířeného plnění a řešení termínu prací je rekapitulováno v Příloze č. 1 smlouvy o dílo („Položkový výkaz činností“), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až č. 4 smlouvy o dílo.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 328-2016-520203 ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 nemění.

Článek čtvrtý:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku