

**DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 4-2016-529101, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb., ze dne 06.01.2016 (dále jen „Smlouva“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 355 311 717  
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

Adresa: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  
vedoucí Pobočky Cheb  
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: +420 601 584 053

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář**

sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová

zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Tel.: xxx

E-mail: [xxx](mailto:xxx)

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 11393807

DIČ: CZ 500304061

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“

V souladu s ustanovením článku VI. , bodu 6.2. a článku XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

## Čl. 1

### Vymezení rozsahu změn

#### 1) Změna měrných jednotek – změna ceny dílčích fakturačních celků (dále jen „FC“):

Ke změně dokončení dílčích FC 3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), vypracování geometrického plánu pro stanovení obvodů KoPÚ a stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí, dochází na základě projednání se zhotovitelem, ke snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“). Vzhledem k tomu, že zároveň probíhá komplexní pozemková úprava v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní (na základě jedné veřejné zakázky), bylo v podmínkách veřejné zakázky stanoveno řešení délky společné hranice obvodu jednotlivých KoPÚ. Společná katastrální hranice obvodu mezi KoPÚ v k.ú. Martinov u Mar. Lázní a KoPÚ v k.ú. Vlkovice u Mar. Lázní byla vyšetřena v KoPÚ v k.ú. Martinov a do KoPÚ v k.ú. Vlkovice u Mar. Lázní byly zpracované údaje převzaty. Tím se adekvátně snížil počet měrných jednotek u příslušného dílčího FC 3.1.3. Na základě sdělení zpracovatele došlo ke snížení o 19 MJ.

**Příloha č. 1** Smlouvy se mění následovně:

#### Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	208	<b>450</b>	93 600,-	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	7	<b>750</b>	5 250,-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	<b>1600</b>	164 800,-	30.6. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	154	<b>1300</b>	200 200,-	30.6. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	-	,-	

#### Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	208	<b>450</b>	93 600,-	31.3. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	7	<b>750</b>	5 250,-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	<b>1600</b>	134 400,-	30.6. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	154	<b>1300</b>	200 200,-	30.6. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	-	,-	

Ostatní údaje Přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

## 2) Změna článku VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1. Smlouvy

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VI., bodu 6.1. Smlouvy následovně:

### Původní znění:

1. Hlavní celek -Přípravné práce celkem (dílčí č. 3.1.1. - 3.1.5) bez DPH	570 850 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem ( 3.2.1 - 3.2.3.) bez DPH	128 800 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	64 500 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	227 150 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>991 300 Kč</b>
DPH 21%	208 173 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 199 473 Kč</b>

### Nové znění:

1. Hlavní celek -Přípravné práce celkem (dílčí č. 3.1.1. - 3.1.5) bez DPH	540 450 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem ( 3.2.1 - 3.2.3.) bez DPH	128 800 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	64 500 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	227 150 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>960 900 Kč</b>
DPH 21%	201 789 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 162 689 Kč</b>

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení článku VI. zůstávají beze změn

## Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 18. 9. 2017

V Kolové dne: 18. 9. 2017

.....  
za objednavatele  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele  
Václav Kellner - zeměměřičská projektová  
inženýrská kancelář