

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO – KoPÚ BRtnÁ

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Sídlo: Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Ing. Miroslava Smejkalová, referent Pobočky Pelhřimov
Adresa: FritzoVa 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“.

Zhotovitel: **Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.**
Společnost TRAVAL, s.r.o.
Sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Boháčová
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 260 85 518
DIČ: CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost: **Geoding, spol. s r.o.**
Sídlo: Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Pracoviště: Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Hasík
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Hasík
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: dmvvfy5
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
IČ: 002 055 41
DIČ: CZ 00205441
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na možnost řešení vlastnických hranic lesních pozemků v obvodu řešeného území – jedná se rozšíření předmětu veřejné zakázky o dílčí fakturační celek 3.1.3.b. V katastrálním území Brtná byly identifikovány menší lesní komplexy s rozdrobenou vlastnickou držbou, které budou vyžadovat šetření jejich vnitřních hranic.

Proto se smluvní strany po projednání s Katastrálním pracovištěm Pelhřimov dohodly, že bude provedeno šetření vnitřních vlastnických hranic předmětných lesních pozemků komisí pro šetření hranic za účasti vlastníků, přičemž vnější obvody komplexů budou převzaty podle již provedeného zaměření skutečného stavu. Na základě tohoto šetření a případného vyjádření vlastníků sousedících pozemků provede pak zhotovitel zaměření vyznačených hranic a jejich vytyčení dočasnou stabilizací (dřevěnými kolíky). Tím nebude dotčeno právo účastníků řízení požádat po skončení pozemkové úpravy o vytyčení těchto pozemků s provedením trvalé stabilizace.

Uskutečněním úkonů, které jsou obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, pozemkový úřad racionalizuje postup při zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy. Zvoleným postupem pozemkový úřad sleduje záměr předejít sporům či pochybnostem, které jsou příznačné právě pro specifikum hranic lesních pozemků. Tyto potenciální spory, které by mohly prolínat návrhovou částí KoPÚ, by mohly mít dopad i do časového rozvrhu plnění zakázky. Zakládaly by pak i vyšší míru pravděpodobnosti průtahů při schvalování návrhu a zvyšovaly potenciální četnost možných odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, resp. riziko případných soudních sporů po zápisu mapového díla do katastru nemovitostí.

Článek druhý:

Rozsah rozšířeného předmětu plnění v měrných jednotkách, jednotková i celková cena tohoto rozšířeného plnění a řešení termínu prací je rekapitulováno v Příloze č. 1 smlouvy o dílo („*Položkový výkaz činnosti*“), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje i změny dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1579-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek čtvrtý:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.