

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1580-2016-520203 – KoPÚ Týmova Ves

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.
Společnost	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Boháčová
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122	

Společnost:	Geoding, spol. s r.o.
Sídlo:	Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Pracoviště:	Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Hasík
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Hasík
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx

ID DS: dmvvfy5
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 002 055 41
DIČ: CZ 00205441
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl vyvolán z důvodu znovu posouzení lokalit (menších lesních komplexů), které byly z KoPÚ vyloučeny. Bylo dohodnuto, že původně vyloučené drobné lokality lesních parcel (LES 1, 2 a 3) budou taktéž zahrnuty do obvodu pozemkových úprav, jako je tomu u velkých lesních celků. Změny vyloučených lokalit byly vyvolány z důvodu vyřešení nesouladů druhů pozemků se skutečným stavem v terénu, požadavků vlastníků na řešení těchto parcel a propojení celého území, neboť původně vyloučenými lokalitami vedou prvky společných zařízení – cesty.

Do obvodu pozemkových úprav budou vstupovat lesní pozemky jednotlivých vlastníků, u kterých je nutné před návrhem nového uspořádání provést vyšetření vnitřních vlastnických hranic lesních pozemků. Bylo dohodnuto, že bude provedeno šetření vnitřních vlastnických hranic předmětných lesních pozemků komisí pro šetření hranic za účasti vlastníků, přičemž vnější obvody komplexů budou převzaty podle provedení skutečného stavu. Na základě tohoto šetření a případného vyjádření vlastníků sousedících pozemků provede pak zhotovitel zaměření vyznačených hranic a jejich vytyčení dočasnou stabilizací. Tím nebude dotčeno právo účastníků řízení požádat po skončení pozemkové úpravy o vytyčení těchto pozemků s provedením trvalé stabilizace.

Uskutečněním těchto úkonů pozemkový úřad racionalizuje postup při zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy. Zvoleným postupem pozemkový úřad sleduje záměr předejít sporům či pochybnostem, které jsou příznačné právě pro specifiku hranic lesních pozemků. Tyto potenciální spory, které by mohly prolínat návrhovou částí KoPÚ, by mohly mít dopad i do časového rozvrhu plnění zakázky. Zakládaly by pak i vyšší míru pravděpodobnosti problémů při schvalování návrhu a zvyšovaly potenciální četnost možných odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, resp. riziko případných soudních sporů po zápisu mapového díla do katastru nemovitostí.

Z důvodů výše uvedených byly upraveny měrné jednotky na novou předpokládanou výměru řešeného území, která činí 639 ha. Výměra byla upravena u několika dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“) – 3.1.2., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3.

U DFC 3.1.2. – *Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ* byly upraveny měrné jednotky (ha) z původních 626 MJ na 639 MJ.

U DFC 3.1.5. – *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* byly upraveny měrné jednotky (ha) z původních 622 MJ na 639 MJ.

U DFC 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* byly upraveny měrné jednotky (ha) z původních 649 MJ na 639 MJ.

U DFC 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* byly upraveny měrné jednotky (ha) z původních 622 MJ na 639 MJ.

U DFC 3.3. – *Mapové dílo* byly upraveny měrné jednotky (ha) z původních 622 MJ na 639 MJ.

Došlo ke změně měrných jednotek (100 bm) u DFC 3.1.3. a) – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* z původních 185 MJ na 143 MJ.

Dále byl rozšířen předmět plnění o nový DFC 3.1.3. b) – *Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace.* Počet měrných jednotek (100 bm) byl u této etapy stanoven na 40 MJ.

Článek druhý:

Rozsah rozšířeného předmětu plnění v měrných jednotkách, cena rozšířeného plnění a řešení termínu prací je rekapitulováno v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1580-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností