

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 653-2011-130725

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupená vedoucím pobočky Ing. Zbyňkem Weberem

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Jaroslav Špindler

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ 1312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO - reprezentant sdružení

Zastoupený Ing. Luborem Pekarským - reprezentantem sdružení

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB - Plzeň

Číslo účtu: 211079126/0300

IČ/DIČ: 12846724/CZ6104040162

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XI bodu 3) smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 na změně následujících ustanovení:

I.

Změna rozsahu díla dle Čl. III smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 a to skutečně odvedené množství práce na určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, tak jak je podrobně uvedeno v tabulce přílohy k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 653-2011-130725.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek k této smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: **23 -10- 2013**


Za objednatele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy



Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

 Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 822, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162



Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Příloha k Dodatku č.2, Smlouvy o dílo č.653-2011-130725

| | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|-----------|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 311 | 350 | 108 850 | 29. 02. 2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 292 | 100 | 29 200 | 30. 06. 2012 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | | | | | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 292 | 1 000 | 292 000 | 30. 10. 2012 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | | | | | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 132 | 815 | 107 580 | 30. 09. 2013 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | | | | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 100bm | -20 | 815 | -16 300 | |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 8 | 1 500 | 12 000 | 30. 09. 2013 |
| | - vytyčení pozemků | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.7. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 292 | 200 | 58 400 | 20. 02. 2014 |
| | Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH | | | | | 591 730 |

| | | | | | | | |
|---|--|----|-----|-------|---------|---------------------------------|--|
| 2. Návrhové práce | | | | | | | Capkova 127/V. 339 01 Klatovy |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | | | | | | |
| | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 292 | 300 | 87 600 | 30. 10. 2014 | |
| | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | | | |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 292 | 300 | 87 600 | 30. 04. 2015 | |
| | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 6 000 | 18 000 | 30. 06. 2015 | |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH | | | | | | | 193 200 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | ha | 283 | 150 | 42 450 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele | |
| | Stabilizace hranic pozemků | | | | | | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 292 | 500 | 146 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele | |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | | | 188 450 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH | | | | | | | 591 730 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH | | | | | | | 193 200 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | | | | | | | 188 450 Kč |
| Celková cena bez DPH | | | | | | | 973 380 Kč |
| DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.) | | | | | | | 86 010 Kč |
| DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3) | | | | | | | 114 100 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | | | 1 173 490 Kč |