

## **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 654-2011-130725**

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami

### **1. Státní pozemkový úřad ČR, Pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

Zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Jaroslav Špindler

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.**

Zastoupena Ing. Miroslavou Závorskou

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závorská, Ing. Tomáš Sýkora

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou

Číslo účtu: 1471924319/0800

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XI bodu 3) smlouvy o dílo č. 654-2011-130725 na změně následujících ustanovení:

#### **I.**

Změna termínu plnění díla 2. Návrhové práce, etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty; Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních; Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu; Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení dle Přílohy č. 1 k dodatku Smlouvy o dílo č. 654-2011-130725, kde termín ukončení této etapy je sjednán na den 10. 12. 2014.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 654-2011-130725.**


## II.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 654-2011-130725 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek k této smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 29 -10- 2014

### Za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Klatovy  
Čapkova 127/V.  
339 01 Klatovy



**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

### Za zhotovitele:

GEODÉZIE  
Ledeč nad Sázavou s.r.o.  
Petra Bezruče 1110  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 27493989



**Ing. Miroslava Závorská**  
jednatelka

**Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 654-2011-130725**

	Hlavní fakturační celek/díleč fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	460	<b>150</b>	69 000	30. 03. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	439	<b>100</b>	43 900	30. 06. 2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	439	<b>400</b>	175 600	30. 11. 2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou	100bm	133	<b>1 500</b>	199 500	31. 10. 2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů - stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků - stabilizace plastovou značkou	ha	177	<b>640</b>	113 280	31. 10. 2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	<b>0</b>	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělovího plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	<b>0</b>	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	440	<b>200</b>	88 000	20. 02. 2014
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b>					<b>689 280</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	440	<b>800</b>	352 000	10. 12. 2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	440	<b>320</b>	140 800	30. 04. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	<b>12 000</b>	36 000	30. 06. 2015
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH</b>					<b>528 800</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ					
	Stabilizace hranic pozemků	ha	261	<b>700</b>	182 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	440	<b>220</b>	96 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>279 500</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					689 280 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					528 800 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					279 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>1 497 580 Kč</b>	
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)					57 700 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					253 907 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>1 809 187 Kč</b>	