

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 284-2015-505101 (5/2015), č. zhotovitele 5/2015
ze dne 28. 4. 2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného“

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

xxxxxx,
referent Pobočky České Budějovice

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.
Účastník sdružení (reprezentant): Ing. Helena Krausová
sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: -
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 72274433
DIČ: CZ7056022215
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Na základě skutečně provedených prací se snižuje počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků 3.1.6, 3.2.1, 3.2.1.2, 3.2.2 a 3.3 z 338 MJ na 327 MJ.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.6. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 11 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ o 11 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.2. „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ o 11 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ o 11 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.3. „Mapové dílo“ o 11 MJ

Celková cena díla se **snižuje o 18 700,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	592 650 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	402 350 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	98 100 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	10 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 103 100 Kč
DPH 21%	231 651 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 334 751 Kč

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 284-2015-505101 (5/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 1 beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného – výkaz činností