

0u

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Státní pozemkový úřad</b>               |              |
| KPU pro Jihomoravský kraj - Pobočka Znojmo |              |
| nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo          |              |
| došlo                                      |              |
| dne                                        | 27-10-2017 ① |
| č.j.                                       |              |
| k vyřízení                                 |              |
| počet příloh                               |              |

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo**

**Fakturační adresa:**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:**

RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

**ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:**

RNDr. Dagmar Benešová

**v technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

**Adresa:**

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

**Tel.:**

+420 702 167 665

**E-mail:**

d.benesovska@spucr.cz

**ID DS:**

z49per3

**Bankovní spojení:**

ČNB

**Číslo účtu:**

3723001/0710

**IČ:**

013 12 774

**DIČ:**

není plátcem DPH

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 27.10.2017

SPU 505621/2017

listy: 1 přílohy: 1

druh

  
spuess6856d001

**a**

**Zhotovitel:**

**AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

**sídlo:**

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

**zastoupený:**

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

**v technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Milan Pavlík

**Tel.:**

+420 533033994

**E-mail:**

lubomir.kupka@agroprojektspo

**ID DS:**

784cctd

**Bankovní spojení:**

ČSOB a.s.

**Číslo účtu:**

372520453/0300

**IČ:**

416 01 483

**DIČ:**

CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Lenka Klossová

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:**

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na zhotovitelem skutečně zpracované měrné jednotky v rámci zpracování hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů) a dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Článek VI. odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | --- Kč         |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH  | --- Kč         |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH                                  | --- Kč         |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            |                |
| Celková cena díla bez DPH                                                     | 2 896 020,- Kč |
| DPH 21%                                                                       | 608 164,- Kč   |
| Celková cena díla včetně DPH                                                  | 3 504 184,- Kč |

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.


6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 27. 10. 2017  
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Znojmo  
nám. Armády 1213/8  
669 02 Znojmo



objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

V Brně dne  
 AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno  
DIČ: CZ41601483



zhotovitel  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi - dodatek č. 2

| Hlavní celek / dílčí část                                   |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1.                                                        | Přípravné práce                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.1.1.                                                      | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 15       |                         |                          | 30.4.2017                       |
|                                                             | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 4        |                         |                          |                                 |
| 3.1.2.                                                      | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU                                                                                        | ha     | 735      |                         |                          | 31.8.2018                       |
| 3.1.3.                                                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 3        |                         |                          | 31.7.2017                       |
|                                                             | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 10       |                         |                          | 31.7.2017                       |
|                                                             | Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)                        | 100 bm | 206      |                         | 1                        | 31.7.2017                       |
|                                                             | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 5        |                         |                          | 31.8.2018                       |
| 3.1.4.                                                      | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 735      |                         |                          | 2017                            |
| 3.1.5.                                                      | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 722      |                         |                          | 30.11.2017                      |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč         |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          | 30.11.2017                      |
| 3.2.                                                        | Návrhové práce                                                                                                                  |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.2.1.                                                      | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 735      |                         |                          | 28.2.2018                       |
| 3.2.1.1.                                                    | Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ                      | ha     | 200      |                         |                          | 30.11.2017                      |
| 3.2.1.2.                                                    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 40       |                         |                          |                                 |
| 3.2.1.3.                                                    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10       |                         | 1                        |                                 |
| 3.2.2.                                                      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                 | ha     | 735      |                         | 1                        | 31.8.2018                       |
| 3.2.3.                                                      | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků                                                                       | ks     | 4        |                         |                          | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč          |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          | 31.8.2018                       |
| 3.3                                                         | Mapové dílo                                                                                                                     | ha     | 735      |                         |                          | do 2 měsíců nabytí PM 1.R       |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                    |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.4.                                                        | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                                                                                | 100 bm | 300      |                         |                          | 31.12.2019                      |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          | 31.12.2019                      |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 1 Kč                |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 0 Kč                |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 0 Kč                |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 0 Kč                |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 896 020 Kč</b> |
| <b>DPH 21% v Kč</b>                                     | <b>608 164 Kč</b>   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>3 504 184 Kč</b> |

ve Znojme dne 15. 10. 2011

Za objednatele: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Znojmo  
nám. Armády 1213/8  
602 02 Znojmo

vedoucí pobočky

Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Zdeněk Střílecký, jednatel



**AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno  
DIČ: CZ41601483

