

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.4 - KoPÚ Staré Hvězdlice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9			04/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	206			08/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	60			03/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	207			10/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207			05/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					305 170	05/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207			03/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5			03/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5			03/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18			03/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22			
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	207			05/2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					419 430	
3.3	Mapové dílo	ha	207			do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					62 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	41			nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	305 170 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	419 430 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	62 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	803 100 Kč
DPH 21% v Kč	168 651 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	971 751 Kč

V Brně dne 6.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

.....

RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová