

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | x | x | 1.8.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | x | x | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 340 | x | x | 1.12.2015 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 489 | x | x | 29.2.2016 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 155 | x | x | 1.12.2016 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 68 | x | x | 29.2.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 1052 | x | x | 1.2.2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 0 | x | x | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 370 | x | x | 1.6.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | 0 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1 052 | x | x | 1.10.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 1 570 990 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1 052 | x | x | 1.4.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 68 | x | x | 1.4.2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 20 | x | x | 1.4.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 520 | x | x | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 160 | x | x | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | x | x | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1 052 | x | x | 18.12.2017 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 655 200 | 1.4.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | | 1 052 | x | x | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 263 000 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------|-----|---|----------------|---|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 600 | x | x | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 240 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 1 570 990 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 655 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 263 000 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 240 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 729 190 Kč |
| DPH 21% v Kč | 783 130 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 512 320 Kč |

V Brně dne 19.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.