

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 596-2017-544201
uzavřené dne 29.5.2017 na vypracování projektové dokumentace
„Polní cesty Horní Ředice“
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím
pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

NDCon s.r.o.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 Praha 1
Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB, a.s., Paraha 1
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 64939511/CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C
vločka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. XI bodem 11.5 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

ČI.I.

Předmět dodatku

Na základě žádosti zhotovitele – NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, který žádá o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z původního termínu **31.10.2017** na **30.11.2017**. Toto prodloužení termínu vyplývá z nutnosti projednávat projekt a uzavírat smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby s vlastníky okolních pozemků.

Dále tento dodatek opravuje písařskou chybu v ceně díla takto:

	původní	nová
Celková cena za provedení díla bez DPH:	108 000,00 Kč	108 000,00 Kč
DPH 21%	23 285,00 Kč	22 680,00 Kč
Cena s DPH	131 285,00 Kč	130 680,00 Kč

ČI.II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 31.10.2017

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Robert Michek
jednatel