

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 759-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015
(dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat: Anna Havlíková, odborný referent,
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 727956725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9

Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: jyem6ry
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Loučky u Verneřic

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 6 smlouvy o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek a cen u etapy 3.2.1.2. Důvodem zvýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy 3.2.1.2. je úprava dle skutečně provedené práce na základě požadavku objednatele. Dále je předmětem dodatku úprava počtu MJ u etap 3.2.1.3. a 3.2.1.4. na základě skutečně potřebného rozsahu prací.

Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu MJ a zvýšení cen etap:

3.2.1.2. z 36 MJ na 57 MJ a zvýšení ceny u této etapy z 32 400 Kč na 51 300 Kč;

3.2.1.3. z 70 MJ na 58 MJ a snížení ceny etapy z 14 000 Kč na 11 600 Kč;

3.2.1.4. z 5 MJ na 21 MJ a zvýšení ceny etapy z 1 000 Kč na 4 200 Kč.

2. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

Počet měrných jednotek a cena dílčích a konečných fakturačních celků:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2.	Návrhové práce				
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57	900	51 300
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	200	11 600
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	200	4 200
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					652 920

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně:

2.Hlavní celek-Návrhové práce celkem(Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	652 920
Celková cena díla bez DPH	1 973 100
DPH 21%	414 351
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 387 451

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo má 3 strany textu A4 a 2 strany příloh.
- Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

ČR – Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant
sdružení PROJEKCE & AREA G.K.**

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic