

## Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce č. **smlouvy objednatele 13/2016, č. smlouvy zhotovitele 03.16** ze dne 17. května 2016, **na obstarání technického dozoru stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě pro **stavbu „Polní cesty C4b, C5, C8 v k. ú. Lysice“**, uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli: **objednatel** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, IČO 01312774, a **zhotovitel** BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o., IČO 25309714.

---

Počátkem měsíce srpna 2016 byly uzavřeny smlouvy o dílo na provedení staveb polních cest C4b, C5 a C8 v k. ú. Lysice. Vzhledem k tomu, že jsou známy termíny realizace uvedených staveb, dochází ve výše citované smlouvě k této změně:

### **Čl. II odst. 2.2 první věta nově zní:**

Předpokládaná doba realizace staveb je **srpen 2016 až březen 2017**.

### **Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

V Blansku dne 10. srpna 2016

.....  
Ing. Stanislav Skřípský  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(příkazce)

.....  
Ing. Jan Brázda  
jednatel společnosti  
BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o.  
(příkazník)